

**ИЗМЕНЕНИЯ №31 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**  
по строительству жилого комплекса «Резиденция Анаполис», расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 150

Российская Федерация, Краснодарский край  
г. Анапа, с. Варваровка

«22» июня 2020 г.

**Внести изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 11.01.2017 г. в:**

<b>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</b>	
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	«Канализационной насосной станции второго подъема хозяйственно-бытового стока»; «Станция биологической очистки хозяйственно-бытового стока «БиОКС-25»»; «Станция биологической очистки хозяйственно-бытового стока «БиОКС-450»»; «Подземный аккумулирующий резервуар ливневых сточных вод»; «Установка очистки ливневого стока «ЛиСТ-3»»; «Емкость очищенных стоков»
	17.1.1. Этап реализации проекта строительства (1 этап строительства)
	20 процентов готовности
	17.1.1.(2) 40 процентов готовности
	17.1.1.(3) 60 процентов готовности
	17.1.1.(4) 80 процентов готовности
17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
<b>«Распределительная трансформаторная подстанция-1»</b>	
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства (2 этап строительства)
	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	1 квартал 2018 года
	1 квартал 2018 года
	2 квартал 2018 года
	3 квартал 2018 года
	4 квартал 2018 года
	1 квартал 2018 года

17.1.1.(2)	40 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	2 квартал 2018 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	3 квартал 2018 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости строительства	4 квартал 2018 года
<b>«Распределительная трансформаторная подстанция-2»</b>		
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства (3 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	2 квартал 2018 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	3 квартал 2018 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2018 года
<b>«Трансформаторная подстанция – 3»</b>		
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства (4 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	2 квартал 2018 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	3 квартал 2018 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2018 года

<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1.» № 1</b>	
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства (5 этап строительства)
	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности
17.1.1.(2)	40 процентов готовности
17.1.1.(3)	60 процентов готовности
17.1.1.(4)	80 процентов готовности
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	1 квартал 2017 года
	3 квартал 2017 года
	4 квартал 2017 года
	2 квартал 2018 года
	4 квартал 2018 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1.» № 2</b>	
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства (6 этап строительства)
	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности
17.1.1.(2)	40 процентов готовности
17.1.1.(3)	60 процентов готовности
17.1.1.(4)	80 процентов готовности
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	1 квартал 2017 года
	3 квартал 2017 года
	4 квартал 2017 года
	2 квартал 2018 года
	4 квартал 2018 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.» №3</b>	
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства (7 этап строительства)
	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности
17.1.1.(2)	40 процентов готовности
	1 квартал 2017 года
	3 квартал 2017 года

17.1.1.(3)	60 процентов готовности	4 квартал 2017 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	2 квартал 2018 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2018 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №4</b>		
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства (8 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2017 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	3 квартал 2017 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	4 квартал 2017 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	2 квартал 2018 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2018 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №12</b>		
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства (9 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	2 квартал 2018 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	3 квартал 2018 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2018 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №13</b>		

17.1.1.	Этап реализации проекта строительства (10 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	2 квартал 2018 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	3 квартал 2018 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2018 года
<b>«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.2» №14</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (11 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	2 квартал 2018 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	3 квартал 2018 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2018 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №15</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (12 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	2 квартал 2018 года

17.1.1.(4)	80 процентов готовности	3 квартал 2018 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2018 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №16</b>		
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства (13 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	2 квартал 2018 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	3 квартал 2018 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2018 года
<b>«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.2» №17</b>		
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства (14 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	1 квартал 2018 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	2 квартал 2018 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	3 квартал 2018 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2018 года
<b>«Канализационная насосная станция хозяйственно-бытового стока первого подъема» «Канализационная насосная станция ливневого стока»</b>		

17.1.1	Этап реализации проекта строительства (15 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
		1 квартал 2018 года
		1 квартал 2018 года
		2 квартал 2018 года
		3 квартал 2018 года
		4 квартал 2018 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №18</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (16 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
		1 квартал 2019 года
		2 квартал 2019 года
		3 квартал 2019 года
		4 квартал 2019 года
		3 квартал 2020 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №19</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (17 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
		1 квартал 2019 года
		2 квартал 2019 года
		3 квартал 2019 года
		4 квартал 2019 года
		3 квартал 2019 года

17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2019 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	3 квартал 2020 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №20</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (18 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2019 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	2 квартал 2019 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	3 квартал 2019 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2019 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	3 квартал 2020 года
<b>«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3» №27</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (19 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2019 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	2 квартал 2019 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	3 квартал 2019 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2019 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	3 квартал 2020 года
<b>«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3» №28</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (20 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства



	20 процентов готовности		1 квартал 2019 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности		2 квартал 2019 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности		3 квартал 2019 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности		4 квартал 2019 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости		3 квартал 2020 года
<b>«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3» №29</b>			
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (21 этап строительства)		17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности		1 квартал 2019 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности		2 квартал 2019 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности		3 квартал 2019 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности		4 квартал 2019 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости		3 квартал 2020 года
<b>«Бассейн № 31»</b>			
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (22 этап строительства)		17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности		4 квартал 2019 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности		4 квартал 2019 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности		1 квартал 2020 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности		2 квартал 2020 года

17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	3 квартал 2020 года
<b>7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №5</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (23 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2019 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	2 квартал 2019 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	3 квартал 2019 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2019 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	3 квартал 2020 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №6</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (24 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2019 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	2 квартал 2019 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	3 квартал 2019 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2019 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	3 квартал 2020 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №10</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (25 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2019 года

17.1.1.(2)	40 процентов готовности	2 квартал 2019 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	3 квартал 2019 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2019 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	3 квартал 2020 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №11</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (26 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2019 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	2 квартал 2019 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	3 квартал 2019 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2019 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	3 квартал 2020 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1.» №7</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (27 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	1 квартал 2019 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	2 квартал 2019 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	3 квартал 2019 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2019 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	3 квартал 2020 года

<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №8</b>	
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (28 этап строительства)
	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	1 квартал 2019 года
17.1.1.(2)	20 процентов готовности
	2 квартал 2019 года
17.1.1.(3)	40 процентов готовности
	3 квартал 2019 года
17.1.1.(4)	60 процентов готовности
	4 квартал 2019 года
17.1.1.(5)	80 процентов готовности
	3 квартал 2020 года
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №21</b>	
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (29 этап строительства)
	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	3 квартал 2020 года
17.1.1.(2)	20 процентов готовности
	3 квартал 2020 года
17.1.1.(3)	40 процентов готовности
	4 квартал 2020 года
17.1.1.(4)	60 процентов готовности
	4 квартал 2020 года
17.1.1.(5)	80 процентов готовности
	1 квартал 2021 года
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №22</b>	
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (30 этап строительства)
	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	3 квартал 2020 года
17.1.1.(2)	20 процентов готовности
	3 квартал 2020 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности
	3 квартал 2020 года

	17.1.1.(3)	60 процентов готовности	4 квартал 2020 года
	17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2020 года
	17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	1 квартал 2021 года
<b>«8-ми этажный жилой дом с ДОО и встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.4» №25</b>			
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства (31 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
		20 процентов готовности	3 квартал 2020 года
	17.1.1.(2)	40 процентов готовности	3 квартал 2020 года
	17.1.1.(3)	60 процентов готовности	4 квартал 2020 года
	17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2020 года
	17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	1 квартал 2021 года
<b>«8-ми этажный жилой дом с ДОО и встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.4» №26</b>			
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства (32 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
		20 процентов готовности	3 квартал 2020 года
	17.1.1.(2)	40 процентов готовности	3 квартал 2020 года
	17.1.1.(3)	60 процентов готовности	4 квартал 2020 года
	17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2020 года
	17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	1 квартал 2021 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1.» №9</b>			

17.1.1	Этап реализации проекта строительства (33 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	4 квартал 2020 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2020 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	1 квартал 2021 года
<b>«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1.» №23</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (34 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	4 квартал 2020 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2020 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	1 квартал 2021 года
<b>«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3.» №24</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (35 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	4 квартал 2020 года

17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2020 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	1 квартал 2021 года
<b>«Бассейн №30»</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (36 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	4 квартал 2020 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2020 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	1 квартал 2021 года
<b>«Многоуровневый гараж-стоянка»; «Подземный противопожарный резервуар»</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (37 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	20 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	4 квартал 2020 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2020 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	1 квартал 2021 года
<b>«ЛОС в составе станции биологической очистки хозяйственного - бытового стока «БиОКС-450»</b>		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства (38 этап строительства)	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации

		проекта строительства
	20 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(2)	40 процентов готовности	3 квартал 2020 года
17.1.1.(3)	60 процентов готовности	4 квартал 2020 года
17.1.1.(4)	80 процентов готовности	4 квартал 2020 года
17.1.1.(5)	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	1 квартал 2021 года

Прочую информацию и сведения, указанные в ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 11.01.2017г. оставить без изменений.

Генеральный директор  
 ООО «Перспектива Плюс»  
 управляющей организации  
 ООО «Новый Лазурит»



/ Жучков Э.В./